

บันทึกการประชุม
คณะกรรมการกำกับโครงการ
โครงการพัฒนาเกษตรเขตน้ำท่วม เมืองน้ำบากล
ครั้งที่ 1 ณ เมืองหลวงพระบาง
วันที่ 24 ตุลาคม 2549

เพื่อปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2549 ที่จังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการกำกับโครงการฝ่ายไทยและลาว เห็นชอบให้จัดการประชุมในวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ที่เมืองหลวงพระบาง ประธานร่วมฝ่ายไทยคือ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และประธานร่วมฝ่ายลาวคือ ท่านสมจิต อินทะมิต เลขาธิการคณะกรรมการร่วมมือลาว-ไทย กระทรวงการต่างประเทศ รายชื่อคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

ที่ประชุมได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาแผนงานโครงการ ตามระเบียบวาระการประชุมดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ตลอดจนถึงขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการดำเนินการไปได้ด้วยดี และสำเร็จตามแผนงานโดยสรุปได้ ดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบว่ คณะกรรมการกำกับโครงการจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาแผนงานโครงการ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมจะเบิกจ่ายจากงบประมาณของโครงการ
2. ที่ประชุมรับทราบสรุปภาพรวมของโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเขตน้ำท่วม เมืองน้ำบากล ด้วยการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายร้อยละ 70 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2549 – 2551 งบประมาณ 10 ล้านบาท รายละเอียดแผนงานโครงการปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3
3. ที่ประชุมเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกำกับโครงการ

4. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการปี 2549 ดังนี้
 - 4.1 แผนงานพัฒนาบุคลากร

ได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรจำนวน 8 คน
 - 4.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสถานีเกษตร

ได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องมือการเกษตรจำนวน 16 รายการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถานีส่งเสริมเกษตรและป่าไม้เขตน้ำท่วมเมืองน้ำบวก ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4
 - 4.3 แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
 - 4.3.1 ผู้เชี่ยวชาญไทยได้มาปฏิบัติงานให้คำปรึกษา แนะนำ การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2549 และเจ้าหน้าที่ไทยได้เข้ามาปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2549 - 24 มิถุนายน 2550)
 - 4.3.2 เกษตรกรหมู่บ้านน้ำท่วมและบ้านข้างเข้าร่วมโครงการ และจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชผัก (25 คน) กลุ่มพืชไร่ (10 คน) และกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก (10 คน)
 - 4.3.3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549
5. ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนงานกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2550 ดังนี้
 - 5.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรของสถานี จัดฝึกอบรมด้านเกษตร เช่น การปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ปีกให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานี
 - 5.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสถานีฯ ดังนี้
 - การจัดทำระบบน้ำภายในสถานี
 - การปรับปรุงบ้านพักผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 หลัง
 - ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม จำนวน 1 หลัง
 - รื้อถอนและสร้างอาคารที่ทำการใหม่ จำนวน 2 หลัง
 - 5.3. แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
 - 5.3.1 ผู้เชี่ยวชาญไทยจะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ตามแผนงานโครงการ
 - 5.3.2 จัดตั้งศูนย์กระจายข่าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่บ้านโพนแก้ว บ้านโพนเชียง บ้านท่าบู่ และบ้านหัวนา
 - 5.3.3 จัดดูงานให้แก่เกษตรกรจากหมู่บ้านเป้าหมาย 2 ครั้งๆ ละ 10 คน


5.4 แผนงานการติดตามผลโครงการ

5.4.1 การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2550

5.4.2 การติดตามผลการดำเนินงาน โดย สพร.

6. ที่ประชุมรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำในสถานีฯ และเห็นชอบให้มีการจัดทำงบประมาณเปรียบเทียบระหว่างการขุดบ่อน้ำบาดาลและการวางท่อระบบน้ำระยะทาง 2,300 เมตร เพื่อเสนอฝ่ายไทยพิจารณา
7. ที่ประชุมรับทราบว่า ฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนยานพาหนะ (รถกระบะ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ
8. ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้เชี่ยวชาญไทยและฝ่ายลาวจัดทำแผนงาน และงบประมาณการจัดฝึกอบรมด้านส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรของแขวงหลวงพระบาง ประมาณ 20 คน ณ สถานีเกษตรและป่าไม้เขตน้ำท่วม แขวงหลวงพระบาง เพื่อเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณา
9. ที่ประชุมรับทราบว่า ฝ่ายลาวได้แต่งตั้งให้ท่านวันทอง เจือมบุบผา รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมและป่าไม้แขวงหลวงพระบาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในระดับแขวง ในการประสานงานกับฝ่ายไทย
10. ที่ประชุมรับทราบว่า ฝ่ายลาวได้จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ที่ฝ่ายไทยจัดส่งมาให้ภายใต้โครงการไว้เรียบร้อยแล้ว

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ที่เมืองหลวงพระบาง เป็นภาษาไทย และภาษาลาว ทั้งสองภาษามีคุณค่าเท่าเทียมกัน




นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ประธานร่วมฝ่ายไทย



ท่านสมจิต อินทะมิต

เลขาธิการ

คณะกรรมการร่วมมือลาว-ไทย

กระทรวงการต่างประเทศ

ประธานร่วมฝ่ายลาว

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ
โครงการพัฒนาเขตนํ้าท่วม เมืองนํ้าบาก
วันที่ 24 ตุลาคม 2549

1. คณะกรรมการฝ่ายไทย

- | | |
|---|------------|
| (1) นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | ประธานร่วม |
| (2) นายอนันต์ ลีลา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| (3) นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือฯ 1
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | กรรมการ |
| (4) นายวิรัตน์ วิจิตรวาทการ
เลขานุการเอก
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ | กรรมการ |

ผู้สังเกตการณ์ฝ่ายไทย

- | | |
|---|---|
| (1) นายชยพัทธ์ โภคาวัฒนา
นักวิชาการเกษตร 8 ว. สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร | ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงการ |
| (2) นางสาวสายัณห์ กองโกย
เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ 6 ว.
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (3) นางสาวยุวดี เมฆศิริวิชัย
เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ 6 ว.
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (4) นายบุญเลิศ เปลื้องกลาง
เจ้าหน้าที่ไทยประจำโครงการ | เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ |

2. คณะกรรมการฝ่ายลาว

- | | |
|---|------------|
| (1) ท่านสมจิต อินทะมิด
เลขาธิการคณะกรรมการร่วมมือลาว-ไทย
กระทรวงการต่างประเทศ | ประธานร่วม |
| (2) ท่านคำพัน อั้นลาวัน
รองอธิบดีกรมเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา
กระทรวงการต่างประเทศ | กรรมการ |
| (3) ท่านสมพงษ์ ปะติจิต
หัวหน้าแผนกกิจกรรมและป่าไม้แขวงหลวงพระบาง | กรรมการ |
| (4) ท่านจันทะเนต สีหะมะโน
รองหัวหน้าแผนกร่วมมือและลงทุน
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ | กรรมการ |
| (5) ท่านวันทอง เหงี่ยมบุบผา
รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมและป่าไม้ แขวงหลวงพระบาง | กรรมการ |
| (6) ท่านหุมพัน นิทะกอน
หัวหน้าสถานีส่งเสริมและพัฒนาการกสิกรรมและป่าไม้ เขตน้ำท่วม | กรรมการ |
| (7) ท่านพันทะวง บุตทะสะวง
วิชาการคณะกรรมการร่วมมือลาว-ไทย
กรมเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ | กรรมการ |

ผู้สังเกตการณ์ฝ่ายลาว

- (1) ท่านหุมจิตสะหวัด โสदारัก
หัวหน้าศูนย์กสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ แขวงหลวงพระบาง
- (2) ท่านสีสุพัน มะนีวัน
เลขานุการตรี
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว x
ประจำประเทศไทย
- (3) ท่านอานูสอน อ่อนสะหวัด
วิชาการคณะกรรมการร่วมมือลาว – ไทย
กรมเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาเขตนํ้าท่วม เมืองนํ้าบวค ครั้งที่ 1

วันที่ 24 ตุลาคม 2549

ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
- 2.1 สรุปภาพรวมของโครงการฯ
- 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2548/2549
- วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
- 3.1_พิจารณาแผนงานปี 2549/2550
- แผนงานการพัฒนาบุคลากร
 - แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสถานี
 - แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
 - แผนงานการติดตามผลการดำเนินงาน
- 3.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ส่งจัดส่งให้โครงการพัฒนาเขื่อน้ำท่วม เมืองน้ำบว

รายการ	จำนวน
อุปกรณ์สำนักงาน	
1. LCD Projector ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น VPL-CX 86+Wireless LAN & Memory Stick	1 เครื่อง
2. จอรับภาพ ยี่ห้อ VERTEX	1 เครื่อง
3. Notebook ยี่ห้อ ACER	1 เครื่อง
4. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด พร้อมด้วยเครื่องสำรองไฟ อุปกรณ์ Multimedia และปลั๊กไฟ	1 ชุด
5. Printer Laser ยี่ห้อ hp รุ่น 1320	1 เครื่อง
6. ทีวีสี 25 นิ้ว ยี่ห้อ โซนี่	2 เครื่อง
7. เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น LBT-ZX 10 D	1 เครื่อง
8. กล้องถ่าย VDO Digital	1 เครื่อง
9. เครื่องบันทึกเทป	1 เครื่อง
10. เครื่อง Overhead Project ยี่ห้อ 3M รุ่น M1620	1 เครื่อง
11. White Board 5 แผ่น พร้อมปากกา แปรงลบกระดาน และแม่เหล็ก	5 แผ่น
12. เครื่องขยายเสียง	1 ชุด
อุปกรณ์การเกษตร	
1. จอบขุด จอบปาก	100 อัน
2. คราด	100 อัน
3. เสียม	100 อัน
ด้ามไม้	10 อัน
4. รถไถเดินตาม	3 คัน